## **Untitled Gantt Project**

6 февр. 2023 г.

http://

**Управляющий проектом** Будон Егор

**Сроки проекта** 23 дек. 2022 г. - 12 янв. 2023 г.

Выполнено22%Задачи10Исполнители2

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	
Организация собрания	23.12.2022	23.12.2022	
Подготовка документации	26.12.2022	26.12.2022	
Общая схема	27.12.2022	28.12.2022	
Подборка дизайна	28.12.2022	28.12.2022	
Реализация приложения	28.12.2022	03.01.2023	
Тестирование	04.01.2023	05.01.2023	
Отчет о разработке	06.01.2023	06.01.2023	
Внедрение	09.01.2023	10.01.2023	
Написание итогового отчета	11.01.2023	11.01.2023	
Итоговое собрание	11.01.2023	11.01.2023	


## Исполнители

Имя Стандартная роль	
Будон Егор	управляющий проектом
Еременко Татьяна	не определено

3

**GanttChart** 

3	февр.	2023	Г.	
			4	



5

Занятость ресурсов

