Fitness at home

http://

Управляющий проектом Будон Егор

Сроки проекта 23 дек. 2022 г. - 12 янв. 2023 г.

Выполнено22%Задачи10Исполнители2

Fitness at home

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Организация собрания	23.12.2022	23.12.2022
Подготовка документации	26.12.2022	26.12.2022
Разработка плана	27.12.2022	28.12.2022
Подборка дизайна	28.12.2022	28.12.2022
Разработка требований	28.12.2022	03.01.2023
Тестирование	04.01.2023	05.01.2023
Документация о разработке	06.01.2023	06.01.2023
Внедрение	09.01.2023	10.01.2023
Написание итогового отчета	11.01.2023	11.01.2023
Итоговое собрание	11.01.2023	11.01.2023

2

Fitness at home

Исполнители

мя	Стандартная роль
Будон Егор	управляющий проектом
Еременко Татьяна	системный администратор

3

4

GanttChart

Итоговое собрание

Gantionart																			
GANTT	3	\rightleftharpoons	декабря 2022						янв 	января 2023									
Название	Дата начала	Дата ок	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	' 3	4	5	6	9	10	11
Организация собрания	23.12.2022	23.12.2022					4												
Подготовка документации	26.12.2022	26.12.2022					¥ .												
Разработка плана	27.12.2022	28.12.2022						<u>*</u>		=									
Подборка дизайна	28.12.2022	28.12.2022								-									
Разработка требований	28.12.2022	03.01.2023																	
Тестирование	04.01.2023	05.01.2023												<u>*</u>					
Документация о разработке	06.01.2023	06.01.2023														*	<u>-</u>		
Внедрение	09.01.2023	10.01.2023															Ť.		4
Написание итогового отчета	11.01.2023	11.01.2023																	<u> </u>
																			1

11.01.2023

11.01.2023

5 Занятость ресурсов декабря 2022 января 2023 GANTT. project 22 23 29 20 26 27 28 10 21 30 2 6 Имя Стандартная.. Будон Егор 200% управляющ... • Организация собрания • Разработка плана • Итоговое собрание • Внедрение • Разработка требований Еременко Татьяна 200% системный ... • Подготовка документации • Подборка дизайна • Тестирование ■ Документация о разраб... ■ Написание итогового от... • Внедрение • Разработка требований

